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LE POINT SUR...

INSTALLATION DE LA CONDUITE
DANS LA GALERIE SOUTERRAINE

Avec pres de 300 metres creusés, la galerie
souterraine est presque terminée. La derniére
partie, qui permettra de rejoindre le puits sou-
terrain qui alimente la centrale existante, sera
creusée entre mi-aodit et septembre 2017, tou-
jours par minage (des tirs pourront a nouveau
étre entendus a ce moment-Ia).

Le montage de la conduite en acier qui achemi-
nera I'eau est en cours a I'intérieur de la galerie.
D’un diametre de 2,36 métres, la conduite arrive
sur le site par trongons de 3 a 9 metres de long.

Chaque trongon, qui pése entre 10 et 30 tonnes,
est acheminé a l'intérieur de la galerie grace
a deux chariots roulant sur des rails. Chaque
morceau est positionné avec une grande pré-
cision, de I'ordre du millimétre, puis soudé au
précédent.
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Toute la partie aval de la conduite a été posée,
et est en cours de bétonnage: du béton est
coulé dans I'espace libre autour de la conduite
permettant de la sceller au rocher.

La prochaine étape sera I'arrivée de la grosse
piece de raccordement au puits existant, a I'au-
tomne, puis la pose des trongons de conduite
de la partie amont.

1. Arrivée d’un trongon, 2. Cheminement dans la
galerie souterraine, 3. Positionnement du trongon,

4. Soudure. © EDF - Christophe Huret
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LES BETONS
DE LA CENTRALE
BIENTOT TERMINES

La construction de la centrale avance a grands
pas: les bétons sont presque terminés. A partir
de septembre, c’est I'ossature métallique du
batiment qui commencera a étre montée. L'en-
semble prendra alors rapidement son volume
définitif. Le batiment qui abritera le groupe
électrogéne de secours du futur groupe de pro-
duction est également en cours de construc-
tion, juste a coté de la centrale.

CHIFFRES CLES
A MI-JUILLET 2017
700

tonnes d’armature métallique
(3 fois la statue de la Liberté)

7900

m? de béton (3 piscines olympiques)

11000

m? de coffrage (56 terrains de tennis)

EVACUATION

DE L'ELECTRICITE
ATELIER

USINE EXTERIEURE
(TURBINAGE)

GALERIE RANDENS

A partir de mi-aodt, I'aménagement existant
de la Coche va étre arrété et complétement
vidangé pour permettre le raccordement de la
nouvelle centrale aux installations existantes.
Cet arrét de I'aménagement est également
I’occasion de réaliser des opérations de main-
tenance sur d’autres installations de I'aména-
gement: la cuvette de la Coche et la conduite
forcée.

En prévision de la rénovation de la cuvette de
la Coche, EDF a procédé a son curage afin
d’évacuer les sédiments qui s’étaient déposés
au fond de la cuvette au fil du temps.

Ce sont au total 100000 m3 qui ont été pom-
pés, dilués puis évacués via une conduite de
drainage qui rejoint la galerie de Randens,
pour finalement restituer I’'eau dans le cours
de I'Arc. Cette opération a fait I'objet d’un suivi
environnemental rigoureux (voir article en
derniére page).

RACCORDEMENT

DE PRODUCTION
DE RANDENS

Il EXISTANT
O PROJET

lllustration non-contractuelle

Par ailleurs, la conduite forcée va faire I'ob-
jet d’une cure de jouvence: I'intérieur de la
conduite sera completement décapé, puis
un nouveau revétement sera posé. Des tech-
niques innovantes seront utilisées pour cette
opération qui sera réalisée grace a des robots
déplacés dans la conduite a I'aide de cables.
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ATTENTION!

[’évacuation de I'eau turbinée par la
future centrale se fera via la conduite
de Randens, conduite souterraine exis-
tante qui amene I'eau jusqu’a la cen-
trale de production du méme nom.

En prévision du raccordement des nou-
velles installations sur cette conduite,
de mi-ao(t a mi-septembre, une par-
tie de la conduite existante devra étre
déconstruite grace a un brise-roche
hydraulique (BRH).

EDF demande a I’entreprise prestataire
d’utiliser des matériels modernes et in-
sonorisés, mais cette technique risque
cependant de générer du bruit.
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Les études sur I'effet des travaux sur les milieux
naturels ont débuté bien avant le démarrage du
chantier, afin de mener a bien les inventaires
écologiques et demandes d’autorisations né-
cessaires. La restitution des sédiments dans
le milieu naturel (’Arc via la galerie et la cen-
trale hydroélectrique de Randens, puis I'lsére) a
nécessité la mise en place de mesures de suivi
rigoureuses pour maitriser les effets de I'opé-
ration sur le milieu aquatique.

PENDANT LE CHANTIER, DEUX TYPES DE SUIVIS
ECOLOGIQUES ONT ETE MIS EN CEUVRE

Un état des lieux avant et apreés le chantier.

Pour suivre et évaluer les effets du chan-
tier sur les milieux naturels, EDF a réalisé
un état des lieux avant le début des travaux et
procédera a de nouvelles mesures a posteriori.
Par exemple, différents parameétres ont été me-
surés en mars avant le démarrage des travaux,
comme la température, le pH, 'oxygéne dis-
sous, I'ammonium, ou encore la topographie et
I'état de surface des bancs de galets sur I'lsere
en Combe de Savoie. Les mesures de I'état
final sont en cours, puis un bilan sera réalisé.

Des suivis en cours de chantier.

Ces mesures permettent d’estimer les effets
du curage en temps réel et donc de prendre
immédiatement des dispositions si besoin.
Le dispositif de suivi a été établi en concer-
tation avec les différents acteurs en lien avec
le milieu aquatique (Agence Francaise de
Biodiversité, SISARC™, pécheurs, communes,
DREAL®...) et formalisé dans le cadre d’un ar-
rété préfectoral. Parmi les paramétres contro-
Iés, le taux de sédiments restitués a la riviére
a été suivi heure par heure par les services
d’EDF et I'entreprise de curage, pour veiller
au respect des seuils, trés stricts, établis au
préalable. D’autres paramétres comme I'oxy-
géne dissous ou I’état des bancs de I'lsere ont
également fait I'objet d’un suivi. Sur toute la
durée du chantier, le respect de I'ensemble
des prescriptions de I'arrété préfectoral a été
observé et formalisé dans des rapports régu-
liers envoyés aux membres du comité de suivi.

Un suivi des rapaces est également réalisé
chaque année depuis 2013 pour observer leur
comportement vis-a-vis des différents chan-
tiers autour de La Coche, et donc du curage
cette année. Les acces et zones de reproduc-
tion du Faucon Pelerin, de I'Aigle Royal ou
encore du Hibou Grand Duc sont étudiés par
la Ligue de Protection des Oiseaux.

(1) Syndicat Mixte de I'lsére et de I'’Arc en Combe
de Savoie.

(2) Direction Régionale de I'Environnement,
de I’Aménagement et du Logement.
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