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EDF, ÉLECTRICIEN RESPONSABLE CHAMPION                

DE LA CROISSANCE BAS CARBONE 

EDF, ÉLECTRICIEN LE MOINS ÉMETTEUR DE CO2  

  

 Leader mondial du nucléaire 

 

 Leader européen des énergies renouvelables  

 1/3 des investissements bruts de développement              

du Groupe consacrés aux énergies renouvelables  

 

 N°3 européen des services énergétiques  

EDF, PARTENAIRE OFFICIEL DE LA COP21 

 

 

       Notre objectif : réussir la transition énergétique 

 Record historique 

d’émissions de CO2 en 2014 

pour EDF en France :  

17 g/KWh  

  

 

 

 

 Record historique d’émissions   

de CO2 en 2014 pour EDF                

en France 

    

 17 g/kWh  

 

 

  



L’EPR DE FLAMANVILLE,  

UN PROJET INDUSTRIEL 

MAJEUR 
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LA SÛRETÉ AVANT TOUT  

LA SÛRETÉ, LE SOCLE DE NOTRE MÉTIER            

DE 1ER EXPLOITANT NUCLÉAIRE AU MONDE 

  

 Pour le parc nucléaire en exploitation 

 Principe d’amélioration continue et d’intégration                

des retours d’expérience au niveau international   

 

 Pour l’EPR de Flamanville en construction  

 Le réacteur le plus puissant et intégrant les dernières 

innovations en matière de sûreté et de protection contre 

les risques d’agression externe  

 Priorité à la sûreté, à la qualité de réalisation et                   

à la sécurité sur le chantier  
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UN CHANTIER PORTEUR D’ENJEUX 

POUR EDF  

 Avenir du parc nucléaire français 

 Contribution à un mix bas carbone 

 

POUR LA FILIÈRE NUCLÉAIRE 

 3e filière industrielle française 

 Restructuration en cours des relations entre EDF et 

AREVA 

 Retour d’expérience en vue de Hinkley Point 

 Multiples perspectives de développement à l’international 

 

POUR LA FRANCE 

 Essentiel à l’indépendance énergétique 

 Electricité sûre et compétitive 

 Valorisation de l’expertise française 
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UN CHANTIER DE GRANDE AMPLEUR 

 Près de 4 000 personnes au quotidien sur le chantier 

 150 entreprises partenaires 

  

 Des étapes franchies  

 60% des montages électromécaniques et  

 98% du génie civil réalisés 

 

 Des aléas industriels  

 inhérents à un projet de cette ampleur 



UNE NOUVELLE 

ORGANISATION 

INDUSTRIELLE 
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UNE REVUE COMPLÈTE DU PROJET 

UNE ORGANISATION AUTOUR D’UN MANAGEMENT RESSERRÉ                

ET DIRECT 

 

UNE REVUE DE PROJET DETAILLÉE  

 Modes de fonctionnement, analyse des risques et échéances à venir 

 

UN PLAN D’ACTIONS 

 Remise à plat des relations avec nos fournisseurs 

 Une nouvelle feuille de route 

 Une collaboration renforcée avec l’ASN  
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LES 3 JALONS CLÉS VERS LA MISE EN SERVICE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalisation des montages 
mécaniques du circuit 

primaire 

1er  trimestre 2016 

Dernière phase des 
montages électromécaniques 

et début des essais 
d’ensemble 

1er trimestre 2017 

Chargement du combustible 
et démarrage du réacteur 

 

4ème trimestre 2018 

Un coût actualisé à 10,5 milliards d’euros* 

      Réussir l’EPR de Flamanville est une priorité absolue  

* En euros 2015  



LA VISION 

OPÉRATIONNELLE   

DU PROJET 

Xavier Ursat,  

Directeur Exécutif Ingénierie  

et Projets Nouveau Nucléaire 
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PROTECTION CONTRE TOUS               
LES RISQUES D’AGRESSION 

Séismes, inondations… 

Coque avion  

4 SYSTÈMES DE SAUVEGARDE 
INDÉPENDANTS 

Division par 10 de la probabilité de fusion  
du cœur  

RÉCUPÉRATEUR DE CORIUM 

Confinement de radioactivité en cas 
d’accident 

NOTRE CHANTIER : LA CONSTRUCTION D’UNE TÊTE          

DE SÉRIE, UN RÉACTEUR SÛR ET PERFORMANT  

 Réacteur le plus puissant                  

au monde   

 1 650 MW 

 

 

 Utilisation optimisée                          

du combustible 

 - 17% de consommation*   

 

 

 Performances environnementales 

accrues 

 - 30% des rejets et des déchets 

radioactifs* 

* Par rapport à un réacteur de 1 300 MW 
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TROIS PRIORITÉS 

  

 

 

Optimisation du pilotage et de l’organisation du projet 

Traitement des sujets techniques en cours 

Maîtrise du planning et du coût 



UN PILOTAGE  

ET UNE ORGANISATION 

OPTIMISÉS 



|  14 

ORGANISATION ET MODES DE TRAVAIL 
  

POUR EDF  

 Un management resserré, des boucles de décision 

raccourcies 

 Des responsabilités clarifiées 

 Des instances de pilotage, de coordination, de reporting 

 Renforcement de la présence managériale sur le terrain 

 La transmission des savoirs et le renouvellement                

des compétences  

 

 

               Garantir la maîtrise industrielle et améliorer la productivité sur le chantier 
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POUR NOS PARTENAIRES 

 Une feuille de route commune 

 De nouveaux cadres contractuels incitatifs 

 

     Une coordination renforcée, des enjeux partagés, un engagement collectif réaffirmé  

ORGANISATION ET MODES DE TRAVAIL 



LES SUJETS 

TECHNIQUES EN COURS 

D’INSTRUCTION  
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ESSAIS COMPLÉMENTAIRES DE CONFORMITÉ  

DE LA CUVE DU RÉACTEUR  

              Résultats attendus en 2016  

Une concentration plus importante en carbone dans une zone limitée                      

du fond et du couvercle de la cuve 

 

Un nouveau programme d’essais pour démontrer la résistance de la cuve, 

soumis à l’ASN  
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   4 soudures présentant des défauts de qualité sur les 24 réalisées 

 

   Les opérations de reprise de soudures en cours de traitement 

 

TRAITEMENT DES DÉFAUTS SUR LES SOUDURES  

DU CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL 

 

              Deux des quatre soudures ont d’ores et déjà été réparées 
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   1ers essais de qualification en 2014 avec anomalie sur 1 soupape, provenant 

des conditions de réalisation de l’essai et non de la soupape elle-même 

 

   2ème série d’essais de qualification réalisée avec succès en 2015,                   

avec des points de design à améliorer 

 

   À venir : derniers essais pour la qualification du design et essais d’endurance          

de la soupape 

 

QUALIFICATION TECHNIQUE DES SOUPAPES                

DU PRESSURISEUR  

 

            Instruction technique en cours avec ASN et IRSN 



UN PROJET 

QUI AVANCE 
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Inauguration de la salle de 

commande et premiers 

essais de mise en service 

MISE EN SERVICE  

DE LA SALLE DE  

COMMANDE 

Introduction du moteur de 

la première des 4 pompes 

du circuit primaire 

INTRODUCTION DES       

4 GÉNÉRATEURS DE 

VAPEUR ET MONTAGE 

DU CIRCUIT PRIMAIRE 

Vue sur l'enceinte interne 

achevée 

FINALISATION              

DU BÉTONNAGE DE 

L’ENCEINTE INTERNE 
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FIN DES OPÉRATIONS 

DE PRÉCONTRAINTE 

Enfilage des câbles de 

précontrainte dans leurs 

gaines 

LIVRAISON ET 

INTRODUCTION DES 

DIESELS 

Introduction du dernier 

moteur diesel dit d'ultime 

secours dans le bâtiment 

diesel nord 

 

Premier trimestre 2015 

REMISE DU DOSSIER 

DE DEMANDE DE MISE 

EN SERVICE A L’ASN 
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LES PROCHAINS JALONS DU CHANTIER 

1er trimestre 2016 : Finalisation des montages mécaniques du circuit primaire 

Achèvement des opérations de soudage et de contrôle des tuyauteries  

 

1er trimestre 2017 : Dernière phase des montages électromécaniques et début des 

essais d’ensemble 

Réalisation de plusieurs séries de tests, circuit par circuit puis dans leur globalité 

 

4ème trimestre 2018 : Chargement du combustible et démarrage du réacteur 

Dernières opérations avant la phase de montée en puissance du réacteur  

 

 

 

 



CONCLUSION 

Jean-Bernard Lévy 
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FLAMANVILLE 3, UNE PRIORITÉ POUR EDF 

Une mobilisation collective d’EDF et de ses partenaires 

Un projet-clé pour la filière nucléaire française et son  

rayonnement à l’international 

Cadre légal de la mise en service : capacité nucléaire 

installée plafonnée à 63,2 GW en France 

(loi de Transition énergétique) 



Vos questions 

 


